

**ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΙΓΙΟΥ**

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Πρόγραμμα Απαιτούμενων Μελετών

Το προς μελέτη αντικείμενο περιλαμβάνει την οριστική μελέτη των κεντρικών αγωγών του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης του Αιγίου για ορθολογική διαχείριση του εσωτερικού δικτύου της πόλης

Συγκεκριμένα το προς μελέτη έργο περιλαμβάνει Μελέτη Υδραυλικών Έργων (κατηγορία 13) με αντικείμενο την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης των κεντρικών αγωγών του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης του Αιγίου.

2. Εκτίμηση Απαιτούμενου Χρόνου

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε τρείς (3) μήνες.

Επισυνάπτεται ενδεικτικά χρονοδιάγραμμα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΑΠΑΙΤ. ΧΡΟΝΟΣ (μήνες)	1	2	3	4	5	6
1	Υδραυλική Μελέτη	3						
2	Εγκρίσεις	3						

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Η Συντάξασα

Ιουλία Πουλιπούλου

Χημικός Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Δ/ντής Τ.Υ. ΔΕΥΑ Αιγιαλείας

Παναγιώτης Νικολόπουλος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός